

ОДОБРЕН  
президиумом Совета при Главе Республики Тыва  
по стратегическому развитию  
и приоритетным проектам (программам)  
(протокол от \_\_\_\_\_ 2017 г. № \_\_\_\_\_)

**ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА  
«Успешный ученик»**

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Наименование направления	«Образование»		
Краткое наименование проекта	«Успешный ученик»	Срок начала и окончания проекта	27.10.2017 – 01.10.2018
Куратор	Натсак Органа Доржуевна, первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва		
Старшее должностное лицо	Санчаа Татьяна Оюновна, министр образования и науки Республики Тыва		
Функциональный заказчик	Правительство Республики Тыва		
Руководитель проекта	Хардикова Елена Викторовна, заместитель министра образования и науки Республики Тыва		
Исполнители и соисполнители мероприятий проекта	Исполнители: Министерство образования и науки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» Соисполнители: ГБУ РТ «Институт оценки качества образования», Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал», ГБОУ РТ Республиканский центр диагностики и консультирования, Республиканский центр дополнительного образования детей, Центр развития профессионального образования, органы управлений образования муниципальных образований Республики Тыва; муниципальные бюджетные/автономные общеобразовательные организации Республики Тыва.		
Разработчик проекта	Монгуш Чойгана Владимировна, ректор Тувинского института развития образования и повышения квалификации		

СОГЛАСОВАНО  
Старшее должностное лицо  
\_\_\_\_\_/Т.О. Санчаа

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель проекта  
\_\_\_\_\_/Е.В. Хардикова

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Цель и задачи проекта	<p>Повышение качества образования через создание единого образовательного пространства в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.</p> <p>Задачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сформировать организационные структуры, осуществляющие функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школы в условиях реализации ФГОС через создание Республиканских учебно-методических объединений.</li> <li>2. Сформировать единое образовательное пространство всех уровней образования в регионе через внедрение единых образовательных кейсов и дистанционных образовательных технологий для реализации комплекса мер по поддержке обучения на русском языке обучающихся начального, основного, среднего общего образования;</li> <li>3. Реализовать меры по улучшению материально-технической базы образовательных организаций.</li> <li>4. Создать систему электронного управления системой образования Республики Тыва через внедрение автоматизированной информационной системы проектного управления Битрикс 24 в муниципальных органах управления образованием.</li> </ol>					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение*	Период, год		
					2017	2018
	<b>Начальное общее образование (4 класс)</b>					
	Доля выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ	Основной показатель (%)	Русский язык – 46% Математика – 48% Окружающий мир – 48%	46% 48% 48%	50% 50% 50%	
	Доля учащихся, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из малообеспеченных, многодетных семей и детей-сирот	Показатель второго уровня (%)	29%	29%	33%	

<b>Основное общее образование (9 класс)</b>				
Доля выпускников, получивших аттестат основного общего образования	Основной показатель (%)	93%	93%	95%
Доля выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	Основной показатель (%)	Русский язык – 96% Математика – 96% Литература – 98% Физика – 98% Информатика – 98% История – 87% Обществознание – 96% Биология – 95% Химия – 98% География – 93% Иностранный язык – 98%	96% 96% 98% 98% 98% 87% 96% 95% 98% 93% 98%	98% 98% 99% 99% 99% 90% 98% 97% 99% 95% 99%
<b>Среднее общее образование (11 класс)</b>				
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая)	Основной показатель	96%	96%	98%
Доля выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов), в том числе участники губернаторского проекта ОРВО	Основной показатель (%)	Русский язык - 49% Математика (ПР) – 4% Физика - 4% Информатика – 29% Обществознание - 9% История – 8% Биология – 6% Химия – 11%	49% 4% 4% 29% 9% 8% 6% 11%	54% 9% 9% 34% 14% 13% 11% 16%
Доля выпускников - участников губернаторского проекта ОРВО, поступивших в ВУЗ	Показатель второго уровня (%)	37%	37%	40%
<b>Управление качеством образования</b>				
Доля образовательных организаций, работающих в системе электронного	Основной показатель (%)	1%	1%	100%

	документооборота				
	Доля муниципальных органов управления образованием, центральных районных школ, включенных в систему информационного управления проектной деятельностью «Битрикс 24»	Основной показатель (%)	2%	2%	100%
	Доля руководителей образовательных организаций, использующих единый кейс руководителя ОО	Показатель второго уровня (%)	5%	5%	100%
Результаты проекта	<p>Реализация проекта предполагает создание комплекса нормативных, организационных, финансовых, технологических, методических, кадровых условий, обеспечивающих повышение качества предоставления образовательных услуг в школах республики:</p> <p>Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики;</p> <p>Создание и функционирование региональных сетевых моделей профессионального общения работников образования через создание Региональных учебно-методических объединений;</p> <p>Реализация новых для региона организационно-технологических моделей обучения в условиях малокомплектных школ;</p> <p>Развитие единой образовательной среды региона через внедрение единых образовательных кейсов по предметам, соответствующих базовому содержанию обязательной части основных общеобразовательных программ, внедрение дистанционных образовательных технологий в образовательную практику образовательных организаций;</p> <p>Реализация мероприятий по поддержке обучения русскому языку (как родному и неродному) и на русском языке обучающихся начального, основного, среднего общего образования;</p> <p>Обеспечение роста кадрового потенциала системы образования через систему повышения квалификации.</p> <p>Показатели результативности проекта:</p> <p>Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных работ по Русскому языку на 4%, по Математике и Окружающему миру на 2%;</p> <p>Увеличение доли учащихся, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из малообеспеченных, многодетных семей и детей-сирот на 4%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, получивших аттестат основного общего образования на 2%;</p>				

	<p>Увеличение количества выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ на 1-3%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая) на 2%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов), в том числе участники губернаторского проекта ОРВО на 5%;</p> <p>Увеличение количества выпускников, поступивших в ВУЗ из семей, не имеющих детей с высшим образованием на 3%;</p> <p>Увеличение доли образовательных организаций, работающих в системе электронного документооборота на 99%;</p> <p>Увеличение доли руководителей образовательных организаций, использующих единый кейс руководителя ОО на 95%.</p>
<p>Описание модели функционирования результатов проекта</p>	<p>Региональный проект «Успешный ученик» направлен на создание условий для получения положительной динамики в школах, в том числе, работающих в неблагоприятных условиях при переходе в эффективный режим работы; разработку механизмов взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней по повышению качества образовательных результатов обучающихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях; формирование организационных структур, осуществляющих функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школы; реализацию мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Этот системный проект позволит создать условия для развития механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций при реализации дополнительных образовательных программ;</p> <p>формирование механизмов и создание условий для обеспечения детям, в том числе из труднодоступных территорий, доступа к образовательным программам в сетевой форме и к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам;</p> <p>создание в региональной системе образования механизмов непрерывного развития профессионального мастерства и компетенций педагогов и других участников системы, в том числе родителей;</p> <p>применение современных организационных и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной системы образования;</p> <p>расширение спектра реализации образовательных программ в сетевой форме различных направленностей и уровней на основе современных педагогических и информационных технологий;</p> <p>распространение инновационных образовательных технологий и методик.</p> <p>Реализация проекта позволит продолжить формирование системы электронного управления системой образования и единой образовательной среды региона: внедрение дистанционных образовательных технологий.</p>

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

№	Наименование мероприятия	Форма реализации	Сроки реализации	Результат	Функциональный заказчик	Исполнитель мероприятия
<b>Оценка эффективности управления образовательной организацией</b>						
1.	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта	Разработка НПА	01.11.2017г-01.10.2018г	Банк НПА	Правительство РТ	МО и Н РТ Органы управлений образования муниципальных образований
2	Проведение оценки эффективности деятельности кожуунных методических объединений	Мониторинг	01.11.2017-25.11.2017	Анализ деятельности КМО	Муниципальные органы исполнительной власти	ТИРОиПК РУМО
3	Разработка муниципального проекта «Успешный ученик»	Разработка НПА	27.10.2017 13.11.2017	Муниципальный проект	МОиН РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Муниципальные органы исполнительной власти
4	Реализация мероприятий, по созданию регионального методического объединения руководителей ОО, региональных учебно-методических объединений (по русскому языку и литературе, математике, истории, обществознанию, физике, информатике, химии, биологии, родному языку и литературе, иностранному языку,	Разработка НПА	01.11.2017 г.-25.11.2017 г.	Положение о РУМО, план работы РУМО	МОиН РТ	ТИРОиПК

	географии, начальных классов)					
5	Анализ и корректировка эффективных контрактов директоров школ с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг	Анализ	01.11.2017-01.12.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием
6	Анализ кадровой обеспеченности реализации основных общеобразовательных программ	Мониторинг укомплектованности, соответствие образовательному цензу	01.11.2017-15.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием
7	Анализ организации внутришкольного контроля	Мониторинг проведения внутришкольного контроля	01.11.2017-15.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием РМО
8	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения	Сбор данных	01.11.2017-01.12.2017	Программа перехода в эффективный режим	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО Муниципальные органы управления образованием
9	Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектной школы	Сбор данных	01.11.2017-01.12.2017	Модель обучения в условиях малокомплектной школы	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
10	Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с	Анализ ранжирования школ с разным уровнем качества результатов	01.11.2017-10.11.2017	Схемы межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной	ТИРОиПК Муниципальные органы управления образованием

	разным уровнем качества результатов обучения	обучения			власти	
11	Реализация мероприятий по переходу на электронное управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях основного и среднего общего образования	План мероприятий	01.12.2017-26.01.2018	Действующая система электронного документооборота	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ИОКО Муниципальные органы управления образованием
12	Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и функционирования муниципальных органов управления образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи	План мероприятий	20.11.2017-03.12.2017	Действующая видеоконференцсвязь в системе управления и функционирования органов управления образованием	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ИОКО Муниципальные органы управления образованием
13	Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций дистанционных образовательных технологий	План мероприятий	01.12.2017-30.01.2018	Реализация дистанционных образовательных курсов в образовательных организациях	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ИОКО РУМО МУМО Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации
14	Проведение совещаний исполнителей и соисполнителей проекта	Анализ промежуточных итогов проекта	Ежемесячно	Исполнение решений совещаний. Отчеты муниципального и школьного уровня	Правительство РТ Минобрнауки РТ	Проектный офис МОН РТ ТИРОиПК ИОКО ЦДК



						РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
<b>Кадровые условия реализации образовательных программ</b>						
1	Диагностика управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	Мониторинг управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	15.11.2017-30.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК ИОКО РМО
2	Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	Повышение квалификации	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО РМО
3	Диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	Мониторинг профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	15.11.2017-30.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК РУМО
4	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы образовательных организаций	Повышение квалификации учителей русского языка и литературы	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК РУМО
5	Диагностика профессиональных компетенций учителей начальных классов и	Мониторинг профессиональных компетенций учителей начальных	15.11.2017-30.11.2017	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК РУМО

	учителей-предметников образовательных организаций	классов и учителей-предметников образовательных организаций				
6	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	Повышение квалификации	01.12.2017-30.09.2018	Программы повышения квалификации	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРО и ПК РУМО
7	Создание регионального и муниципального банков элективных профильных курсов	Мониторинг	15.12.2017-25.12..2017	Реестр элективных профильных курсов	Минобрнауки РТ	Муниципальные органы управления образованием ТИРО и ПК
8	Экспертиза реестра элективных профильных курсов	Экспертиза	21.12.2017-21.01.2018	Экспертное заключение	Минобрнауки РТ	ТИРОиПК РУМО
9	Разработка и реализация муниципального графика посещения уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	Мониторинг	13.11.2017-30.04.2018	График посещения	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	Муниципальные органы управления образованием МУМО
10	Разработка и реализация внутришкольного графика посещения уроков, занятий, консультаций, факультативов	Мониторинг	13.11.2017-30.04.2018	График посещения, Аналитические справки	Муниципальные органы управления образованием	Образовательные организации МУМО
11	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на	Профессиональное взаимодействие	01.11.2017-30.09.2018	План мероприятий	Минобрнауки РТ Муниципальные органы	ТИРО и ПК РУМО МУМО

	региональном и муниципальном уровнях				исполнительной власти	
12	Проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях республики (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	Профессиональное взаимодействие	Ежемесячно	План мероприятий	Минобрнауки РТ Муниципальные органы исполнительной власти	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» РЦДОД ЦРПО Муниципальные органы управления образованием РУМО
<b>Работа с обучающимися и родителями</b>						
1	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года	Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4, 9, 11 классов	06.11.2017-20.11.2017	Анализ с целью определения зоны затруднений обучающихся по каждому разделу содержания предмета. Разработка мер рекомендательного или компенсаторного характера	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ИОКО
2	Организация и проведение оценочных процедур	Мониторинг образовательных достижений обучающихся 4, 9, 11 классов	01.11.2017-25.05.2018	График проведения оценочных процедур, аналитические справки, корректировка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	Минобрнауки РТ	ИОКО Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации РУМО
3	Разработка, утверждение и введение положения о	НПА	06.11.2017-25.11.2017	Положение	Минобрнауки РТ Муниципальные	ЦДК

	сопровождении детей с особыми образовательными потребностями				органы управления образованием	
4	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	Психолого-педагогическое сопровождение	06.11.2017-18.05.2018	График проведения диагностических мероприятий Аналитическая справка Отчеты по проведенным мероприятиям	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК РЦДОД МУМО
5	Определение профессиональных склонностей обучающихся	Психолого-педагогическое сопровождение	06.11.2017-15.05.2018	График проведения диагностических мероприятий Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО МУМО
6	Принятие нормативных документов по сопровождению участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (ОРВО) для поступления в ВУЗы	Адресная помощь	01.12.2017-25.12.2017	Региональный нормативный акт	Правительство РТ	Минобрнауки РТ ТИГПИ
7	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	Адресная помощь	Ежеквартально	Аналитическая справка	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК ЦРПО ОО
8	Разработка и апробация методических рекомендаций (программ)	Адресная помощь	06.11.2017-10.11.2017	Программа психологической помощи	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления	РЦПМСС «Сайзырал»

	по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим работникам				образованием	
9	Развитие олимпиадного движения для учащихся школ с низкими результатами обучения	Олимпиада	06.11.2017-30.04.2018	График проведения участия в предметных олимпиадах Аналитическая справка по результатам олимпиады	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	РЦДОД РУМО МУМО
10	Разработка межведомственного плана подготовки детей после 4 класса для поступления в КПКУ	Адресная помощь	01.11.2017-01.12.2017	Межведомственный план мероприятий	Правительство РТ	Минобрнауки РТ Минздрав РТ Минспорта РТ КПКУ (по согласованию) Муниципальные органы управления образованием РУМО
11	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	Программно-методическое обеспечение ГИА	11.11.2017-15.05.2018	Индивидуальные программы подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	Муниципальные органы управления образованием	ОО РУМО МУМО
12	Организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ	Методическое обеспечение ГИА	20.11.2017-18.05.2018	Серия дистанционных уроков	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРОиПК РУМО МУМО ОО
13	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов	Образовательные лагерные смены	Январь 2018 Март 2018 Май 2018	График проведения	Минобрнауки РТ	ТИРОиПК Муниципальные органы управления образованием РУМО

						МУМО Образовательные организации
14	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ!» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору	Тематический контроль	30.10.2017-30.04.2018	График контроля	Муниципальные органы управления образованием	Образовательные организации
15	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	Образовательные акции	30.10.2017-30.04.2018	График акций	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ИОКО РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК
16	Организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	Методическое обеспечение ГИА	20.11.2017-18.05.2018	График контроля	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием	ТИРОиПК Образовательные организации
<b>Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта</b>						
1	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	Информационное сопровождение	01.11.2017-30.09.2018	Информационные страницы на сайтах заинтересованных сторон	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием РУМО
2	Выступление на радио, ТВ	Информационное сопровождение	В течение года	Интервью	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
3	Выпуск информационных буклетов, справочников	Информационное сопровождение	В течение года	Интервью	Минобрнауки РТ	ТИРО и ПК ИОКО

	для учащихся и родителей					ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
--	--------------------------	--	--	--	--	--

#### 4.ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Сроки
	<b>Оценка эффективности управления образовательной организацией</b>		
1	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта.	контрольная точка	01.10.2018
2	Проведение оценки эффективности деятельности кожуунных методических объединений	контрольная точка	25.11.2017
3	Разработка муниципального проекта «Успешный ученик»	контрольная точка	13.11.2017
4	Реализация мероприятий, по созданию региональных учебно-методических объединений	контрольная точка	25.11.2017
5	Анализ учебно-методической документации и кадровой обеспеченности реализации основных общеобразовательных программ	контрольная точка	15.11.2017
6	Анализ и корректировка эффективных контрактов директоров школ с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг	контрольная точка	01.12.2017
7	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения, в том числе малокомплектных школ	контрольная точка	01.12.2017
8	Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения	контрольная точка	10.11.2017
9	Реализация мероприятий по переходу на электронное управления системой образования через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях	контрольная точка	26.01.2018

	основного и среднего общего образования		
10	Реализация мероприятий по внедрению в систему управления и функционирования муниципальных органов управления образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи	контрольная точка	03.12.2017
11	Реализация мероприятий по внедрению в систему функционирования образовательных организаций дистанционных образовательных технологий	контрольная точка	30.01.2018
12	Проведение совещаний исполнителей проекта	контрольная точка	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018
<b>Кадровые условия реализации образовательных программ</b>			
1	Диагностика управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	контрольная точка	30.11.2017
2	Повышение уровня управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	контрольная точка	30.09.2018
3	Диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	контрольная точка	30.11.2017
4	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы образовательных организаций	контрольная точка	30.09.2018
5	Диагностика профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	контрольная точка	30.11.2017
6	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	контрольная точка	30.09.2018
8	Создание регионального и муниципального банков элективных профильных курсов	контрольная точка	20.12.2017
9	Разработка и реализация муниципального графика посещений	контрольная точка	30.04.2018



	уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций		
10	Разработка и реализация внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	контрольная точка	30.04.2018
11	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на региональном и муниципальном уровнях	контрольная точка	30.09.2018
12	Проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях республики (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	контрольная точка	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018
<b>Работа с обучающимися и родителями</b>			
1	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года	контрольная точка	20.11.2017
2	Организация и проведение оценочных процедур	контрольная точка	01.11.2017 28.12.2017 30.03.2018 30.04.2018
3	Разработка, утверждение и введение положения о сопровождении детей с особыми образовательными потребностями	контрольная точка	25.11.2017
4	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	контрольная точка	18.05.2018
5	Определение профессиональных склонностей обучающихся	контрольная точка	15.05.2018
6	Принятие нормативных документов по сопровождению участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (ОРВО) для поступления в ВУЗы	контрольная точка	25.12.2017

7	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	контрольная точка	31.01.2018 31.03.2018 30.06.2018
8	Разработка и апробация методических рекомендаций (программ) по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим работникам	контрольная точка	10.11.2017
9	Развитие олимпиадного движения для учащихся школ с низкими результатами обучения	контрольная точка	30.04.2018
10	Разработка межведомственного плана подготовки детей после 4 класса для поступления в КПКУ	контрольная точка	01.12.2017
11	Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	контрольная точка	15.05.2018
12	Организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ	контрольная точка	18.05.2018
13	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов	контрольная точка	15.01.2018 31.03.2018 15.05.2018
14	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ!» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору	контрольная точка	30.04.2018
15	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	контрольная точка	30.04.2018
<b>Информационно-аналитическое обеспечение реализации проекта</b>			
1	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	контрольная точка	30.10.2018
2	Выступление на радио, ТВ	контрольная точка	30.10.2018
3	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	контрольная точка	30.10.2018
<b>Этап завершения проекта</b>			
1	ГИА по русскому языку и математике (базовая), предметам по выбору (9, 11 кл)	контрольная точка	30.06.2018
2	Анализ ВПР (4 кл)	контрольная точка	05.05.2018
3	Подготовка аналитического отчета	контрольная точка	30.06.2018 30.09.2018
4	Проведение итогового совещания под руководством куратора	контрольная точка	10.07.2018

проекта		
---------	--	--

### 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результата	Ответственный исполнитель
<b>Общие организационные мероприятия по проекту</b>						
<b>1.Подготовительный этап</b>						
1.1.	Инициирование проекта	30	01 сентября 2017 г.	01 октября 2017 г.	Проект паспорта	Проектный офис Минобрнауки РТ
1.2.	Планирование	19	01 октября 2017 г.	20 октября 2017 г.	Сводный план мероприятий проекта	Проектный офис Минобрнауки РТ
1.3.	Утверждение муниципальных координаторов	10	27 октября 2017 г.	03 ноября 2017 г.	Приказы муниципальных управлений образованием	Муниципальные органы управления образованием
<b>2. Этап реализации проекта</b>						
<b>2.Блок. Управленческий</b>						
2.1	Разработка нормативно-правовых актов, сопровождающих реализацию проекта	335	01.11.2017	01.10.2018	Распоряжения Приказы Инструктивно - методические письма, положения	Минобрнауки РТ Муниципальные органы управления образованием
2.2	Создание региональных учебно-методических объединений (по русскому языку и литературе, математике, истории, обществознанию, физике, информатике, химии, биологии, родному языку и литературе, иностранному языку, географии, начальных классов)	10	01.11.2017	10.11.2017	Приказ МОиН РТ о создании 12 РУМО	Минобрнауки РТ ТИРОиПК
2.3	Проведение заседаний предметных РУМО	200	26.11.2017	14.09.2018	Протоколы	ТИРОиПК

			12.01.2018 06.04.2018 14.09.2018		заседаний	РУМО
2.4	Разработка единых кейсов по предметам	55	01.11.2017	25.12.2017	Кейсы по предметам	ТИРОиПК РУМО
2.5	Разработка единого кейса руководителя ОО	55	01.11.2017	25.12.2017	Кейс руководителя ОО	ТИРОиПК РМО
2.6	Разработка примерной региональной ООП ООО в части планируемых результатов освоения обучающимися ООП ООО, программ учебных предметов, курсов	140	15.11.2017	05.04.2018	Примерная региональная ООП ООО	РУМО
2.7	Разработка КИМов для регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся:	22	01.11.2017 15.03.2018	07.11.2017 30.03.2018	КИМы	ТИРОиПК РУМО
	4-е классы	7	01.11.2017	07.11.2017	КИМы по русскому языку, математике, окружающем у миру	ТИРОиПК РУМО
	9-е классы	22	01.11.2017 15.03.2018	07.11.2017 30.03.2018	КИМы по русскому языку, математике, предметам по выбору	ТИРОиПК РУМО
	11-е классы	22	01.11.2017 15.03.2018	07.11.2017 30.03.2018	КИМы по русскому языку, математике, предметам по выбору	ТИРОиПК РУМО
2.8	Методический анализ результатов регионального мониторинга образовательных достижений обучающихся	14	08.11.2017 15.04.2018	15.11.2017 22.04.2018	Аналитическая справка	ТИРОиПК РУМО

2.9	Разработка диагностического инструментария для мониторинга профессиональных компетенций педагогических кадров	15	01.11.2017	15.11.2017	Диагностический инструментарий	ТИРОиПК РУМО
2.10	Анализ результатов регионального мониторинга профессиональных компетенций педагогических кадров	10	01.12.2017	10.12.2017	Аналитическая справка	ТИРОиПК РУМО
2.11	Разработка программы оценки эффективности деятельности кожуунных методических объединений	10	01.11.2017	10.11.2017	Программа мониторинга	ТИРОиПК РУМО
2.12	Проведение оценки эффективности деятельности кожуунных методических объединений	9	11.11.2017	20.11.2017	Мониторинг КМО	ТИРОиПК РУМО
2.13	Анализ эффективности деятельности кожуунных методических объединений	5	21.11.2017	25.11.2017	Аналитическая справка	ТИРОиПК РУМО
2.14	Разработка муниципального проекта «Успешный ученик»	16	27.10.2017	13.11.2017	Муниципальные проекты	ТИРОиПК
2.15	Разработка школьных проектов «Успешный ученик»	16	27.10.2017	13.11.2017	Муниципальные проекты	ТИРОиПК МОУО
2.16	Анализ и корректировка эффективных контрактов директоров школ с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг	30	01.11.2017	01.12.2017	Аналитическая справка	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием
2.17	Подготовка рекомендаций руководителям муниципальных администраций РТ о внесении дополнений в эффективный контракт с руководителями общеобразовательных организаций в части качества предоставления образовательных услуг	15	15.11.2017	30.11.2017	Методические рекомендации	Минобрнауки РТ ИОКО
2.18	Анализ кадровой обеспеченности реализации основных общеобразовательных программ	15	01.11.2017	15.11.2017	Аналитическая справка	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием

2.19	Разработка рекомендаций по кадровой обеспеченности образовательных организаций	3	15.11.2017	17.11.2017	Письмо МОН РТ	ТИРО и ПК
2.20	Анализ организации внутришкольного контроля	15	01.11.2017	15.11.2017	Аналитическая справка	Муниципальные органы управления образованием
2.21	Разработка методических рекомендаций по организации внутришкольного контроля	15	15.11.2017	30.11.2017	Методические рекомендации	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО Муниципальные органы управления образованием
2.22	Разработка программы комплексного обследования образовательных организаций с низкими результатами обучения	10	01.11.2017	10.11.2017	Программа обследования	ТИГПИ
2.23	Проведение комплексных обследований образовательных организаций с низкими результатами обучения	19	11.11.2017	01.12.2017	Программа перехода в эффективный режим работы	ТИГПИ ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО Муниципальные органы управления образованием
2.24	Разработка программы комплексных обследований в условиях малокомплектных школ	11	16.11.2017	26.11.2017	Программа обследования	ТИРО и ПК

2.25	Проведение комплексных обследований в условиях малокомплектных школ	25	01.12.2017	25.12.2017	Модель обучения в условиях малокомплектных школ	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО Муниципальные органы управления образованием
2.26	Разработка и принятие положения о малокомплектной школе с разновозрастными учебными коллективами	51	01.11.2017	21.12.2017	Положение	МОН РТ ТИРО и ПК
2.27	Разработка пакета локальных актов, сопровождающих образовательный процесс в малокомплектной школе с разновозрастными учебными коллективами	35	25.12.2017	30.01.2018	Пакет модельных локальных актов	МОН РТ ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием
2.28	Организация деятельности педагогических мастерских по разработке модифицированных программ учебных предметов (включая методические приложения) и программ формирования универсальных учебных действий	89	15.12.2017	15.03.2018	Модифицированные программы	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации
2.29	Организация межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным уровнем качества результатов обучения на основе ранжирования образовательных организаций по кластерным группам	10	01.11.2017	10.11.2017	Схема межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия	ТИРО и ПК Муниципальные органы управления образованием
2.30	Тестовый запуск системы электронного документооборота	10	20.11.2017	01.12.2017	Тестирование системы	ИОКО

2.31	Формирование учетных записей системы электронного документооборота	29	01.12.2017	29.12.2017	Формирование учетных записей системы	ИОКО
2.32	Обучение руководителей образовательных организаций и органов муниципального управления образованию работе в системе электронного документооборота	29	01.12.2017	29.12.2017	Повышение квалификации	ИОКО
2.33	Выдача учетных записей руководителям образовательных организаций и органов муниципального управления образованием	29	01.12.2017	29.12.2017	Выдача учетных записей	ИОКО
2.34	Запуск электронного документооборота в штатный режим работы	16	10.01.2017	26.01.2018	Функционирование электронного документооборота	ИОКО
2.35	Разработка информационных материалов о технических характеристиках и эксплуатации оборудования, необходимого для подключения образовательных организаций и органов управления образованием к системе видеоконференцсвязи	10	10.11.2017	20.11.2017	Информационные материалы	ИОКО
2.36	Тестирование подключений образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием к системе видеоконференцсвязи	10	14.11.2017	24.11.2017	Тестирование	ИОКО
2.37	Обучение работников муниципальных органов управления образованием технологии проведения конференций и совещаний с использованием технологии цифровой видеоконференцсвязи	10	01.11.2017	10.11.2017	Повышение квалификации	ИОКО
2.38	Разработка программ онлайн-курсов образовательными организациями	71	10.11.2017	20.01.2017	Разработка программ	ИОКО РУМО Образовательные организации
2.39	Экспертиза программ онлайн-курсов	6	20.01.2018	26.01.2018	Экспертиза	ИОКО



					программ	РУМО
2.40	Размещение разработанных и утвержденных онлайн-курсы в системе онлайн-образования	3	27.01.2018	30.01.2018	Размещение программ	ИОКО
2.41	Проведение совещаний исполнителей проекта	10	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018	30.11.2017 25.12.2017 31.01.2018 28.02.2018 31.03.2018 30.04.2018 31.05.2018 30.06.2018 30.09.2018 31.10.2018	Протоколы совещаний	МОН РТ Проектный офис ТИГПИ ТИРО и ПК ИОКО РЦДОД ЦРПО РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК Муниципальные органы управления образованием Образовательные организации
2.42	Разработка плана управления заинтересованными сторонами	5	01.11.2017	05.11.2017	План	Проектный офис
2.43	Разработка плана мероприятий по росту профессионализма и улучшению взаимодействия между членами команды	5	01.11.2017	05.11.2017	План мероприятий	Проектный офис
2.44	Реализация мероприятий по росту профессионализма и улучшению взаимодействия между членами команды	262	10.11.2017	30.09.2018	Повышение квалификации	Проектный офис
2.34	Разработка плана управления рисками	5	01.11.2017	05.11.2017	План	Проектный офис
2.35	Проведение мероприятий по управлению рисками	262	10.11.2017	30.09.2018	Минимизация рисков	Проектный офис
2.36	Оценка эффективности работы персонала проекта	262	10.11.2017	30.09.2018	Управление персоналом	Проектный офис
<b>3. Блок. Работа с кадрами</b>						
3.1	Формирование банка данных учителей - участников проекта	7	27.10.2017	03.11.2017	Банк данных	ТИРО и ПК Муниципальные

						органы управления образованием
3.2	Разработка диагностического инструментария для диагностики управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	14	01.11.2017	14.11.2017	Диагностический инструментарий	ТИРОиПК ИОКО РМО
3.3	Диагностика управленческой компетентности руководителей образовательных организаций	15	15.11.2017	30.11.2017	Мониторинг	ИОКО
3.4.	Анализ диагностики управленческой компетентности руководителей малокомплектных школ	5	01.12.2017	05.12.2017	Аналитическая справка	ТИРО и ПК РМО
3.5	Разработка программ повышения квалификации руководителей школ	6	25.11.2017	30.11.2017	Программы	ТИРО и ПК РМО
3.6	Реализация программ повышения квалификации руководителей школ	241	01.12.2017	30.09.2018	Повышение уровня квалификации	ТИРО и ПК РМО
3.7	Разработка инструментария для диагностики профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы	14	01.11.2017	14.11.2017	Диагностический инструментарий	ТИРОиПК РУМО
3.8.	Диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	10	15.11.2017	25.11.2017	Мониторинг профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	ТИРОиПК
3.9	Анализ результатов диагностика профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы образовательных организаций	6	25.11.2017	30.11.2017	Аналитическая справка	ТИРО и ПК РУМО

3.10	Повышение уровня профессиональной компетентности учителей русского языка и литературы образовательных организаций	241	01.12.2017	30.09.2018	Повышение квалификации	ТИРОиПК
3.11	Разработка программ повышения квалификации руководителей малокомплектных школ с разновозрастными учебными коллективами	15	11.11.2017	25.11.2017	Программы	ТИРО и ПК
3.12	Реализация программ повышения квалификации руководителей малокомплектных школ	25	26.11.2017	20.12.2017	Повышение уровня квалификации	ТИРО и ПК
3.13	Разработка инструментария для диагностики профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	14	01.11.2017	14.11.2017	Диагностические материалы	ТИРО и ПК РУМО
3.14	Диагностика профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	10	15.11.2017	25.11.2017	Мониторинг	ТИРО и ПК
3.15	Анализ результатов диагностики профессиональных компетенций учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	6	25.11.2017	30.11.2017	Аналитическая справка	ТИРО и ПК РУМО
3.16	Разработка программ повышения квалификации учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения	15	11.11.2017	25.11.2017	Программы	ТИРО и ПК
3.17	Реализация программ повышения квалификации учителей начальных классов и учителей-предметников образовательных организаций с низкими результатами обучения, в том числе малокомплектных школ с разновозрастными учебными коллективами	241	01.12.2017	30.09.2018	Повышение уровня квалификации	ТИРО и ПК РУМО

3.18	Организация и проведение семинаров, вебинаров и др. организационно-методических мероприятий с федеральными издательствами	360	12.10.2017	05.10.2018	Повышение уровня квалификации	ТИРО и ПК
3.19	Анализ существующих профессиональных педагогических сообществ	2	13.11.2017	14.11.2017	Банк данных профессиональных педагогических сообществ РТ	ТИРО и ПК
3.20	Мониторинг элективных, профильных курсов	10	20.11.2017	20.12..2017	Реестр элективных профильных курсов	ТИРО и ПК РУМО Муниципальные органы управления образованием
3.21	Экспертиза реестра элективных профильных курсов	30	21.12.2017	21.01.2018	Экспертное заключение	ТИРОиПК РУМО
3.22	Реализация элективных профильных курсов в рамках дистанционных курсов	166	01.12.2017	20.05.2017	Занятия	Образовательные организации РУМО МУМО
3.23	Проведение конкурса программ элективных профильных курсов	30	01.03.2018	30.03.2018	Трансляция положительного опыта	МОН РТ ТИРО и ПК Образовательные организации
3.24	Разработка муниципального графика посещения уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	3	13.11.2017	15.11.2017	График посещения	Муниципальные органы управления образованием
3.25	Реализация муниципального графика посещения уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	166	16.11.2017	30.04.2018	Посещение уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных	Муниципальные органы управления образованием МУМО

					ых организаций	
3.26	Разработка внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	3	13.11.2017	15.11.2017	График посещения	Образовательные организации
3.27	Реализация внутришкольного графика посещений уроков, занятий, консультаций, факультативов	166	16.11.2017	30.04.2018	Посещение уроков, занятий, консультаций, факультативов образовательных организаций	Образовательные организации МУМО
3.28	Разработка плана мероприятий «Школы молодого педагога»	10	01.11.2017	10.11.2017	План	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием РУМО
3.29	Организация деятельности «Школы молодого педагога» на региональном и муниципальном уровнях	324	11.11.2017	30.10.2018	Наставничество	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием РУМО МУМО
3.30	Составление плана выездных мероприятий	3	01.11.2017	03.11.2017	План	ТИРО и ПК ИОКО

						ЦДК РЦДОД ЦРПО РЦПМСС «Сайзырал»
3.31	Проведение выездных мероприятий в муниципальных образованиях республики (семинаров, корпоративного обучения, мобильных образовательных экспедиций, др)	324	11.11.2017	30.10.2018	Выполнение плана мероприятий	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦДОД ЦРПО РЦПМСС «Сайзырал» РУМО
3.32	Разработка плана работы МУМО по вопросам повышения качества образования	3	01.11.2017	03.11.2017	План	РУМО Муниципальные управления образованием
3.33	Реализация плана работы МУМО по вопросам повышения качества образования.	324	11.11.2017	30.10.2018	Выполнение плана мероприятий	РУМО Муниципальные управления образованием
<b>4. Блок 3. Работа с обучающимися и родителями</b>						
4.1	Формирование банка данных учащихся - участников проекта (4,9,11 кл)	5	01.11.2017	05.11.2017	Банк данных учащихся	ТИРО Муниципальные управления образованием
4.2	Анализ образовательных достижений обучающихся по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и регионального мониторинга за последние три года	15	06.11.2017	20.11.2017	Аналитический отчет	ИОКО
4.3	Разработка графика проведения оценочных процедур	3	23.10.2017	25.10.2017	График	ИОКО
4.4	Проведение федеральных оценочных процедур				Федеральный диагностически	ИОКО ТИРО и ПК

	9-е классы: русский язык, математика		Декабрь 2017 Апрель 2018	Декабрь 2017 Апрель 2018	й замер	РУМО Муниципальные управления образованием Образовательны е организации
	11-е классы: русский язык, математика		Декабрь 2017 Апрель 2018	Декабрь 2017 Апрель 2018		
4.4.1	Проведение региональных оценочных процедур	14	09.11.2017 10.04.2018	16.11.2017 15.04.2018	Региональный диагностически й замер	ИОКО ТИРО и ПК Муниципальные управления образованием РУМО Образовательны е организации
	4-е классы: математика	1	09.11.2017	09.11.2017		
	4-е классы: окружающий мир	1	11.11.2017	11.11.2017		
	4-е классы: русский язык	1	14.11.2017	14.11.2017		
	9-е классы: математика	1	08.11.2017	08.11.2017		
	9-е классы: русский язык	1	10.11.2017	10.11.2017		
	9-е классы: предметы по выбору	4	13.11.2017	16.11.2017		
	11-е классы: математика	1	08.11.2017	08.11.2017		
	11-е классы: русский язык	1	10.11.2017	10.11.2017		
	11-е классы: предметы по выбору	4	13.11.2017	16.11.2017		
	9-е классы: предметы по выбору	6	10.04.2018	15.04.2018		
	11-е классы: предметы по выбору	6	10.04.2018	15.04.2018		
4.4.2	Проведение муниципальных оценочных процедур	5	29.01.2018	03.02.2018	Муниципальны й диагностически й замер	Муниципальные управления образованием МУМО Образовательны е организации
	4-е классы: математика	5	29.01.2018	03.02.2018		
	4-е классы: окружающий мир	5	29.01.2018	03.02.2018		
	4-е классы: русский язык	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: математика	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: русский язык	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: математика	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: русский язык	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
	9-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
	11-е классы: предметы по выбору	5	29.01.2018	03.02.2018		
4.4.3	Проведение школьных оценочных процедур	12	18.12.2017	24.03.2018	Школьный диагностически й замер	Муниципальные управления образованием
	4-е классы: математика	6	18.12.2017	23.12.2017		
		6	19.03.2018	24.03.2018		

	4-е классы: окружающий мир	6 6	18.12.2017 19.03.2018	23.12.2017 24.03.2018		МУМО Образовательны е организации
	4-е классы: русский язык		18.12.2017 19.03.2018	23.12.2017 24.03.2018		
4.5	Методический анализ по итогам проведения оценочных процедур	171	10.11.2017	30.04.2018	Аналитические справки	ТИРО и ПК РУМО Муниципальные управления образованием МУМО Образовательны е организации
4.6	Проведение семинара по использованию результатов оценочных процедур в управлении образовательной организацией	1	30.11.2017	30.11.2017	Повышение квалификации	ТИРО и ПК
4.7	Корректировка индивидуальных программ подготовки выпускников к ГИА	201	10.11.2017	30.05.2018	Индивидуальны е программы	Образовательны е организации
4.8	Формирование банка данных учащихся-участников проекта с ОВЗ	7	01.11.2017	07.11.2017	Банк данных учащихся	ЦДК Муниципальные управления образованием Образовательны е организации
4.9	Разработка, утверждение и введение программы сопровождения детей с особыми образовательными потребностями	5	06.11.2017	10.11.2017	Индивидуальна я программа сопровождения	ЦДК
4.10	Развитие форм школьной поддержки детей, испытывающих академические трудности по предметам, подлежащим ГИА (индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей)	329	06.11.2017	30.09.2018	График консультаций	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК РЦДОД МУМО
4.11	Внедрение внутриклассной системы взаимопомощи детей	176	15.11.2017г.	10.05.2018г.	Схема взаимопомощи	Образовательны е организации
4.12	Разработка и подбор диагностического инструментария для определения	5	06.11.2017	10.11.2017	Программа диагностическо	ЦРПО



	профессиональных обучающихся склонностей				го обследования	
4.13	Разработка графика проведения мониторинга профессиональных обучающихся склонностей	1	10.11.2017	10.11.2017	График	ЦРПО
4.14	Определение профессиональных обучающихся склонностей	186	11.11.2017	15.05.2018	Аналитическая справка	Образовательные организации
4.15	Формирование банка данных участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (ОРВО) в проекте «Успешный ученик»	3	23.11.2017	25.11.2017	Банк данных	ТИГПИ ЦРПО
4.16	Разработка графика консультаций для родителей	3	01.11.2017	03.11.2017	График	РЦПМСС «Сайзырал» ЦРПО
4.17	Проведение консультаций для родителей «Причины неуспеваемости и пути их преодоления»	166	15.01.2018	30.06.2018	Отчет	РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК ЦРПО Муниципальные управления образованием, образовательные организации
4.19	Разработка методических рекомендаций (программ) по организации психологической помощи детям с академическими трудностями, их семьям, педагогическим работникам	5	06.11.2017	10.11.2017	Методические рекомендации	РЦПМСС «Сайзырал»
4.20	Анализ участия в олимпиадном движении школ-участников проекта	5	13.11.2017	17.11.2017	Аналитическая справка	РЦДОД
4.21	Разработка графика проведения олимпиад	5	18.11.2017	22.11.2017	График	РЦДОД
4.22	Проведение олимпиад для учащихся школ с низкими результатами обучения	159	23.11.2017	30.04.2018	Аналитическая справка	РЦДОД Муниципальные управления

						образованием, образовательные организации
4.23	Формирование банка данных участников проекта (4 класс), планирующих поступление в КПКУ	20	06.11.2017	26.11.2017	Банк данных	ТИРО и ПК Муниципальные управления образованием, образовательные организации
4.24	Проведение круглого стола «Проблемы реализации программ военно-патриотической направленности в РТ»	1	23.11.2017	23.11.2017	Решение круглого стола	МОН РТ Минздравоохранения РТ Минтруда и соц.развития РТ Минспорта РТ
4.25	Разработка межведомственного плана подготовки детей после 4 класса для поступления в КПКУ	8	24.11.2017	01.12.2017	План межведомственного взаимодействия	МОН РТ Минздравоохранения РТ Минтруда и соц.развития РТ Минспорта РТ
4.26	Разработка и корректировка индивидуальных программ подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	186	11.11.2017	15.05.2018	Индивидуальные программы подготовки обучающихся к ГИА 2018 года	Образовательные организации Предметные МО
4.27	Организация дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ	179	20.11.2017	18.05.2018	Серия дистанционных уроков	ТИРОиПК РИП Образовательные организации, реализующие сетевое взаимодействие
4.28	Организация каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов	168	30.11.2017	15.05.2018	График проведения	ТИРОиПК Муниципальные органы

						управления образованием РИП Образовательные организации
4.29	Профориентационная работа среди выпускников 9 и 11 классов для выбора профильных предметов ОГЭ, ЕГЭ	122	01.12.2017	31.01.2018	Аналитическая справка	Образовательные организации
4.30	Контроль выполнения выпускниками модулей «Я сдам ЕГЭ!» в рабочих тетрадях по русскому языку, математике, предметам по выбору	183	30.10.2017	30.04.2018	График контроля	Образовательные организации
4.31	Организация и проведение организационно-образовательных акций для учащихся и родителей «Я сдам ЕГЭ!»	183	30.10.2017	30.04.2018	График акций	ИОКО РЦПМСС «Сайзырал» ЦДК
4.32	Организация работы с федеральными сайтами в рамках подготовки к ГИА	179	20.11.2017	18.05.2018	График контроля	ТИРОиПК Образовательные организации
<b>5. Блок 4. Информационного обеспечения проекта</b>						
5.1	Разработка медиа-плана реализации проекта	10	01.11.2017	10.11.2017	Медиа-план	ТИРО и ПК
5.2	Создание информационных площадок на официальных сайтах для информационно-методического сопровождения	335	01.11.2017	01.10.2018	Информационные страницы на сайтах заинтересованных сторон	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
5.3	Выступление на радио, ТВ	335	01.11.2017	01.10.2018	Интервью	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал»

						Муниципальные органы управления образованием
5.4	Выпуск информационных буклетов, справочников для учащихся и родителей	335	01.11.2017	01.10.2018	Интервью	ТИРО и ПК ИОКО ЦДК РЦПМСС «Сайзырал» Муниципальные органы управления образованием
<b>6. Этап завершения проекта</b>						
6.1.	ГИА по русскому языку и математике (базовая), предметам по выбору	36	25.05.2018г.	01.07.2018г.	Аналитический отчет	ИОКО
6.2.	Подготовка аналитического отчета	40	10.07.2018г.	20.07.2018г.	Аналитический отчет	ТИРОиПК
6.3.	Проведение итогового совещания под руководством куратора проекта	9	20.07.2018	21.07.2018	Протокол	МОН РТ

### 6. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Источники финансирования		Год реализации		Всего
		2017	2018	
Бюджетные источники, тыс.	Федеральный бюджет	0	0	0

руб.	Бюджеты субъектов Российской Федерации		20 млн. руб.: из них: 2,5 млн. руб.- повышение квалификации; 1,7 млн. руб. – закупка рабочих тетрадей «Я сдам ОГЭ», «Я сдам ЕГЭ», участие в федеральных диагностических замерах; 1 млн. руб. – закупка программного продукта для организации региональных мониторингов; 14,8 млн. руб. – закупка комплектов компьютерного учебного оборудования	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления			
Внебюджетные источники, тыс. руб.				
Итого				

### 7. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

№	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности
<b>Риски</b>		
1	Неразвитость нормативной базы и ее фрагментарность	Создание нормативно-правовой базы по всем основным направлениям проекта. Формирование кратко- и среднесрочных межведомственных и внутриведомственных партнерских соглашений.
2	Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие регионального образования	Создание скоординированного механизма представления информации о реализации проекта. Реализация постоянного мониторинга по оценке эффективности реализации проекта.
3	Недостаточная активность образовательных организаций при внедрении	Поддержка органов исполнительной власти, проявляющая в осуществлении координации

	образовательных технологий КСО в малокомплектных школах республики	совершаемых усилий. Проведение разъяснительной работы, информирование, повышение квалификации
4	Недостаточный опыт работы учителей с использованием технологий КСО, ориентированность некоторых педагогов на традиционные формы организации деятельности, неприятие отдельными субъектами идеи инноваций	Система повышения квалификации и переподготовки работников общего и дополнительного образования детей. Тиражирование лучших практик других регионов по реализации современных образовательных технологий
5	Большое количество школ из труднодоступных районов	Применение дистанционных технологий, дистанционные уроки
6	При реализации модели сетевого взаимодействия могут возникнуть трудности при составлении расписания, проведении контроля посещаемостью занятий	Кураторство учебно-методических кабинетов и районных школ, районных методических объединений
<b>Возможности</b>		
1	Профессиональный рост педагогических работников школ с низким результатом обучения	Овладение современными технологиями обучения и воспитания
2	Обновление содержания управления образованием	Внедрение эффективной практики управления, совершенствование системы стимулирования по результатам работы
3	Совершенствование содержания и организации образования в малокомплектных школах	Внедрение эффективной модели обучения в условиях малокомплектной школы
4	Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях на региональном и муниципальном уровнях	Переход школ в эффективный режим работы

## 8. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации	<p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.</p> <p>Федеральная целевая программа «Развитие образования» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497.</p> <p>Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2016 - 2020 годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481).</p>
---	---

Взаимосвязь с другими проектами и программами	Приоритетный проект «Успешный выпускник» (утвержден приказом Министерства образования и науки Республики Тыва от 9 августа 2016г. № 908/д). Губернаторский проект "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" на 2014 - 2020 годы (утвержден <u>Распоряжением Правительства Республики Тыва от 03.06.2014г. № 209-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) Республики Тыва по реализации губернаторского проекта "В каждой семье - не менее одного ребенка с высшим образованием" на 2014 - 2020 годы»</u> ).
Формальные основания для инициации	Перечень поручений по итогам встречи Президента РФ с участниками форума «Качественное образование во имя страны» от 12.12.2014 г. №Пр-2876 Поручение Президента РФ по итогам заседания Государственного Совета РФ от 02.01.2016 г. №Пр-15ГС Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительного образования, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р; Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов

### 9. РЕЕСТР ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

№ п/п	Организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта
1	Правительство Республики Тыва	Натсак О.Д., первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва	Повышение эффективности деятельности системы образования, как региональной социально-экономической системы
2	Министерство образования и науки Республики Тыва	Санчаа Т.О., министр образования и науки РТ	Реализация системных изменений за счет модернизации инфраструктуры, содержания и технологий общего образования, которые обеспечат повышение качества предоставления образовательных услуг в школах республики
3	Муниципальные органы управления образования	Руководители муниципальных органов управления образованием	Реализация системных изменений за счет модернизации инфраструктуры, содержания и технологий общего образования, которые

			обеспечат повышение качества предоставления образовательных услуг в школах муниципального образования
4	Образовательные организации	Руководители образовательных организаций	Реализация системных изменений за счет модернизации технологий управления учреждениями общего образования, которые обеспечат повышение качества предоставления образовательных услуг в школах

#### 10. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Неразвитость нормативной базы и ее фрагментарность	Снижение эффективности проектных действий и, в конечном счете, недостижение заявленных показателей	Создание нормативно-правовой базы по всем основным направлениям проекта. Формирование кратко- и среднесрочных межведомственных и внутриведомственных партнерских соглашений.	Высокая	Высокая
2	Недостаток координации в работе профильных структур, отвечающих за развитие регионального образования	Формализация результатов, снижение эффективности проектных действий и, в конечном счете, недостижение заявленных показателей	Создание скоординированного механизма представления информации о реализации проекта. Реализация постоянного мониторинга по оценке эффективности реализации проекта.	Высокая	Высокая
3	Недостаточная активность образовательных организаций при внедрении образовательных технологий КСО в малокомплектных школах республики	Соппротивление педагогических работников, снижение мотивации	Поддержка органов исполнительной власти, проявляющая в осуществлении координации совершаемых усилий. Проведение разъяснительной работы,	Средняя	Средняя



			информирование, повышение квалификации		
4	Недостаточный опыт работы учителей с использованием технологий КСО, ориентированность некоторых педагогов на традиционные формы организации деятельности, неприятие отдельными субъектами идеи инноваций	Сопротивление педагогических работников, снижение мотивации	Система повышения квалификации и переподготовки работников общего и дополнительного образования детей. Тиражирование лучших практик других регионов по реализации современных образовательных технологий	Средняя	Средняя
5	Большое количество школ из труднодоступных районов	Недостижение плановых показателей проекта	Применение дистанционных технологий: дистанционные уроки	Высокая	Средняя
6	При реализации модели сетевого взаимодействия могут возникнуть трудности при составлении расписания, проведении контроля посещаемостью занятий	Недостижение плановых показателей проекта	Кураторство учебно-методических кабинетов и районных школ, районных методических объединений	Высокая	Средняя

### 11. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1	Профессиональный рост педагогических работников школ с низким результатом обучения	Достижение плановых показателей повышения качества образования	Овладение современными технологиями обучения и воспитания	Высокая	Высокая
2	Обновление содержания управления образованием	Повышение качества управленческой деятельности	Внедрение эффективной практики управления, совершенствование системы стимулирования по результатам работы	Высокая	Высокая
3	Совершенствование содержания и организации образования в малокомплектных школах	Внедрение эффективной модели организации образовательной	Внедрение эффективной модели обучения в условиях малокомплектной школы	Высокая	Высокая

		деятельности малокомплектных школах	В		
4	Поддержка школ, работающих в сложных социальных условиях на региональном и муниципальном уровнях	Разработка региональной муниципальной стратегии школ	и поддержки	Переход школ в эффективный режим работы	Высокая  Высокая

## ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА «Успешный ученик»

### 1. Обоснование проекта

Региональный проект «Успешный ученик» (далее – проект) направлен на создание условий для получения положительной динамики в школах республики, в том числе работающих в неблагоприятных условиях при переходе в эффективный режим работы; разработку механизмов взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней по повышению качества образовательных результатов обучающихся; формирование организационных структур, осуществляющих функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода школы в эффективный режим работы; реализацию мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях на региональном и муниципальном уровнях.

Внедрение электронного управления системой образования Республики Тыва через систему электронного документооборота «Практика» (СЭД «Практика») и технологий цифровой видеоконференцсвязи на уровнях муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций республики позволит сформировать единое информационное пространство в управлении образованием региона.

Через создание Региональных учебно-методических объединений руководителей и учителей-предметников продолжат формироваться сетевые модели профессионального общения работников образования.

Этот проект позволит создать в республике современную региональную систему образования для детей, которая будет предусматривать развитие механизмов сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций, организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций при реализации основных и дополнительных образовательных программ;

формирование механизмов и создание условий для обеспечения детям, в том числе из труднодоступных районов, доступа к образовательным программам при использовании дистанционных форм обучения;

создание в системе образования механизмов непрерывного развития для детей, профессионального мастерства и уровней компетенций педагогов и других участников системы, в том числе родителей;

применение современных организационных и финансово-экономических механизмов управления и развития региональной системой образования;

распространение инновационных образовательных технологий и методик, обеспечивающих возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся.

**Цель проекта:** Повышение качества образования через создание единого образовательного пространства в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов.

**Задачи проекта:**

1. Реализовать комплекс мер по поддержке обучения русскому языку (как родному и неродному) и на русском языке обучающихся начального, основного, среднего общего образования;
2. Создать условия для получения положительной динамики качества образования, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных условиях при переходе в эффективный режим работы.
3. Разработать механизмы взаимодействия органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней по повышению качества образовательных результатов обучающихся.
4. Сформировать организационные структуры, осуществляющие функции методического, экспертно-консультационного сопровождения программ улучшения результатов и перехода в эффективный режим работы школы через создание Республиканских учебно-методических объединений.
5. Реализовать меры по улучшению материально-технической базы образовательных организаций.

Развитие системы электронного управления системой образования Республики Тыва через внедрение системы электронного документооборота в муниципальных органах управления образованием и образовательных организациях основного общего и среднего общего образования. Социальными эффектами реализации проекта являются:

- повышение уровня и качества общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования;
- обновление содержания образования и совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в условиях конкурентоспособной рыночной экономики;
- повышение качества образовательных достижений учащихся;
- расширение спектра реализации образовательных программ в сетевой форме различных направленностей и уровней на основе современных педагогических и информационных технологий;
- внедрение эффективных моделей повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, направленных на непрерывное профессиональное развитие.

Результаты

1. Созданы необходимые условия, обеспечивающие равные возможности получения образования для всех категорий детей; создан механизм поддержки прав обучающихся на участие в образовательных программах в сетевой форме и дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи; каждому обучающемуся предоставлены возможности подготовки к ГИА по индивидуальному плану, предусматривающему необходимый ему набор учебных дисциплин, удобную ему последовательность и доступный ему темп их освоения.
2. Обеспечено обновление инфраструктуры и средств обучения с учетом формирования нового содержания общего образования; обеспечено внедрение инновационных образовательных технологий и методик; обеспечено развитие профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников проекта.

3. Осуществлена интеграция общего, дополнительного и профессионального образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций направленную на расширение вариативности и индивидуализации, системы образования в целом и вовлечении их в реализацию общеразвивающих программ, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия.

4. Сформированы современные организационные, правовые и финансово-экономические механизмы управления и развития региональной системы образования, учитывающие демографические, социально-экономические и социокультурные особенности республики.

В рамках проекта также будут достигнуты следующие результаты:

созданы условия обучения детей по индивидуальным образовательным траекториям и возможного участия в работе профильных смен в каникулярное время;

обеспечена преемственность образовательных программ, которые позволяют выстраивать поэтапный долгосрочный индивидуальный образовательный маршрут, находящий свое органичное продолжение в системе профессионального образования;

повышение качества образования путём применения новых подходов с использованием новых технологий;

включение педагогических кадров в современные формы открытого образования, а также привлечение представителей профессиональных сообществ к реализации образовательных программ в сетевой форме;

создана система сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, как на муниципальном, так и на межрегиональном уровнях.

### 1. Методика расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Временные характеристики показателя	Алгоритм формирования (формула)	Базовые показатели (используемые в формуле)	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Охват единиц совокупности	Ответственный за сбор данных
1	Увеличение количества выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам Всероссийских проверочных	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1 – Численность выпускников начальной школы, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ВПР K2 - Численность выпускников	Административная информация	Сплошное наблюдение	ИОКО

	работ				начальной школы, выполнявших ВПР			
2	Увеличение доли учащихся, поступивших в Кызылское президентское кадетское училище из малообеспеченных, многодетных семей и детей-сирот	Процент	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1 – Численность учащихся, поступивших в КПКУ K2 - Численность контрольных цифр набора учащихся	Единовременное обследование (отчет)	Сплошное наблюдение	МОН РТ
3	Увеличение количества выпускников, получивших аттестат основного общего образования	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1-количество выпускников, получивших аттестат основного общего образования K2- количество выпускников, принимавших участие в ГИА	Административная информация	Сплошное наблюдение	ИОКО
4	Увеличение количества выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1-количество выпускников, успешно преодолевших минимальный порог по ОГЭ K2- количество выпускников,	Административная информация	Сплошное наблюдение	ИОКО

					принимавших участие в ОГЭ			
5	Увеличение количества выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая)	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1- количество выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая) K2- количество выпускников, принимавших участие в ГИА	Административная информация	Сплошное наблюдение	ИОКО
6	Увеличение количества выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов), в том числе участники губернаторского проекта ОРВО	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1- количество выпускников, демонстрирующих повышение качества обученности по итогам ЕГЭ (набравших 60 и более баллов), в том числе участники губернаторского проекта ОРВО K2- количество выпускников, принимавших участие в ГИА	Административная информация	Сплошное наблюдение	ИОКО
7	Увеличение количества	Проценты	Раз в год, показатель на	$K1 / K2 * 100$	K1- количество выпускников,	Единовременное обследование	Сплошное наблюдение	ТИГПИ

	выпускников, поступивших в ВУЗ из семей, не имеющих детей с высшим образованием		дату		поступивших в ВУЗ из семей, не имеющих детей с высшим образованием К2- численность выпускников-участников проекта ОРВО	(отчет)		
8	Увеличение доли образовательных организаций, работающих в системе электронного документооборота	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	К1- количество образовательных организаций, работающих в системе электронного документооборота К2- количество образовательных организаций	Административная информация	Сплошное наблюдение	ИОКО
9	Увеличение доли муниципальных органов управления образованием, центральных районных школ, включенных в систему информационного управления проектной деятельностью «Битрикс 24»	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	К1- муниципальных органов управления образованием, центральных районных школ, включенных в систему «Битрикс 24» К2- количество муниципальных органов управления образованием,	Административная информация	Сплошное наблюдение	ТИРОиПК

					центральных районных школ			
10	Увеличение доли руководителей образовательных организаций, использующих единый кейс руководителя ОО	Проценты	Раз в год, показатель на дату	$K1 / K2 * 100$	K1- количество руководителей образовательных организаций, использующих единый кейс руководителя ОО K2- количество образовательных организаций	Единовременное обследование (отчет)	Сплошное наблюдение	ТИРОиПК

## 2. Структурная декомпозиция результатов проекта

№ п / п	Результат проекта	Требование к результату проекта
1	Приняты нормативно-правовые акты	<p>1. Принято распоряжение Правительства РТ по сопровождению участников губернаторского проекта «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием» (ОРВО) для поступления в ВУЗы.</p> <p>2. Проведена оценка эффективности деятельности муниципальных методических объединений.</p> <p>3. Обеспечено эффективное управление муниципальными системами образования и образовательными организациями через внедрение электронного документооборота.</p> <p>4. Повышен уровень управленческой компетентности руководителей образовательных организаций.</p> <p>5. Утверждено Положение о малокомплектной школе с разновозрастными учебными коллективами.</p> <p>6. Утверждено Положение о сопровождении детей с особыми образовательными потребностями.</p> <p>7. Осуществлена корректировка эффективных контрактов руководителей ОО с учетом требований к качеству предоставляемых образовательных услуг.</p>
2	Внедрено электронное управление системой	1. Внедрена система электронного документооборота в муниципальных



	образования Республики Тыва	<p>органах управления образованием и образовательных организациях основного общего и среднего общего образования.</p> <p>2. Внедрены в систему управления и функционирования муниципальных органов управления образованием технологии цифровой видеоконференцсвязи.</p> <p>3. Внедрены в систему управления и функционирования образовательных организаций дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета.</p> <p>4. Руководители образовательных организаций и органов муниципального управления образованием прошли обучение по работе в системе электронного документооборота.</p>
3	Функционируют региональные учебно-методические объединения работников образования	<p>1. Утверждено Положение о региональном учебно-методическом объединении учителей и Положение о региональном методическом объединении руководителей образовательных организаций.</p> <p>2. Функционирует не менее 12 региональных учебно-методических объединений учителей.</p> <p>3. Обеспечен доступ к методическим материалам и другим ресурсам методических объединений учителей на информационной площадке ТИРОиПК.</p> <p>4. Обеспечена методическая поддержка «Школы молодого педагога» на региональном и муниципальном уровнях.</p> <p>5. Создан региональный банк элективных профильных курсов.</p> <p>6. Организовано проведение дистанционных уроков для выпускников из труднодоступных и малокомплектных школ.</p> <p>7. Организовано проведение каникулярных учебно-тренировочных сборов для выпускников 9, 11 классов.</p>
4	В не менее 5 малокомплектных школах республики реализуется модель коллективного способа обучения	<p>1. Проведена оценка деятельности малокомплектных школ республики.</p> <p>2. Разработаны модельные локальные акты школьного и муниципального уровней для реализации модели коллективного способа обучения в малокомплектных школах республики.</p> <p>3. Внедрена модель КСО в 5 малокомплектных школах республики.</p> <p>4. Разработаны и реализованы программы повышения квалификации всех управленческих и педагогических работников малокомплектных школ республики.</p>
5	Разработаны единые кейсы руководителей образовательных организаций и единые кейсы по предметам, соответствующие базовому содержанию обязательной части основных	<p>1. Утверждены Методические рекомендации по использованию кейсов руководителей и кейсов по предметам в управленческой и образовательной деятельности образовательных организаций республики.</p> <p>2. В образовательных организациях республики обучение учебным</p>

	общеобразовательных программ	предметам осуществляется на основе единых кейсов. 3. Муниципальными органами управления образованием осуществлена проверка соответствия организации образовательной деятельности в образовательных организациях на основе применения единых кейсов.
6	Обеспечен рост кадрового потенциала системы образования через систему повышения квалификации	1. Разработаны и реализованы программы повышения квалификации всех управленческих и педагогических работников школ республики по вопросам повышения качества образования, обучения русскому языку (как родному и неродному), подготовки учащихся к ВПР и ГИА.