

ПРОТОКОЛ

совещания о ходе реализации регионального проекта
«Успешный выпускник» Министерства образования и науки Республики Тыва

№ 1-ОН/17

от 10 января 2017 г.

Председательствовала: Натсак О.Д. - первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва.

1. О ходе реализации регионального проекта «Успешный выпускник» Министерства образования и науки Республики Тыва

Решено:

1. Министерству образования и науки Республики Тыва (Санчаа):

1.1. организовать работу по разработке календарно-тематического плана с 15.01.-01.05.2017 года по реализации мероприятий по основным предметам математика и русский язык, с утверждением контрольных точек – итогов по проверке приобретённых навыков учащимися, участниками проекта.

(срок: 15 января 2017 г.);

1.2. разработать график проведения ВКС (2 раза в месяц) с участием председателей администраций муниципальных образований и представить на утверждение, довести до Аппарата Правительства Республики Тыва.

(срок: 15 января 2017 г.);

1.3. организовать и провести встречу с руководством ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» (Хомушку О.М.) по вопросу подготовки педагогических кадров для школ республики.

(срок: 20 января 2017 г.);

1.4. оптимизировать работу кожууных объединений заместителей директоров по учебной части, организовать работу по разработке эффективной циклограммы работы заместителей директоров по учебной части и наставничество более опытными администраторами.

(срок: 20 января 2017 г.);

1.5. организовать наставничество министром и заместителями министра образования и науки РТ над проблемными кожуунами, системно осуществлять выезды с целью контроля и оказания методической помощи, представить график выездов на утверждение.

(срок: 20 января 2017 г.);

1.6. рассмотреть возможность обучения выпускников, участников проекта, на базе подведомственных учреждений в условиях интерната.

(срок: 20 января 2017 г.);

1.7. организовать совещание проектной группы еженедельно (каждый понедельник, в 17.00 час.)

2. Отделу общего образования министерства образования и науки Республики Тыва (Монгуш О.А.) совместно с ГАУ ДПО Тувинский институт развития образования и повышения квалификации (Монгуш Ч.В.):

2.1. организовать работу по разработке календарно-тематического плана с 15.01.-01.05.2017 года по реализации мероприятий по основным предметам математика и русский язык, с утверждением контрольных точек – итогов по проверке приобретённых навыков учащимися, участниками проекта.

(срок: 15 января 2017 г.)

2.2. подготовить аналитический материал по качественному составу педагогических кадров школ республики, выпускников ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», для представления на встрече с руководством ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» по вопросу подготовки педагогических кадров для школ республики.

(срок: 20 января 2017 г.);

2.3. организовать работу по разработке эффективной циклограммы работы заместителей директоров по учебной части и наставничество более опытными администраторами, осуществлять постоянный контроль за их деятельностью.

(срок: 19 января 2017 г., постоянно);

3. ГАУ ДПО Тувинский институт развития образования и повышения квалификации (Монгуш Ч.В.):

3.1. организовать работу по разработке календарно-тематического плана с 15.01.-01.05.2017 года по реализации мероприятий по основным предметам математика и русский язык, с утверждением контрольных точек – итогов по проверке приобретённых навыков учащимися, участниками проекта.

(срок: 15 января 2017 г.);

3.2. разработать график проведения ВКС (2 раза в месяц) с участием председателей администраций муниципальных образований и представить на утверждение, довести до Аппарата Правительства Республики Тыва.

(срок: 15 января 2017 г.);

3.3. организовать анализ состава учителей школ, участников проекта, дающих стабильно отрицательную динамику и выработать меры по их подготовке и повышению квалификации.

(срок: 20 января 2017 г.);

3.4. подготовить и провести ВКС с участием председателей муниципальных образований о ходе реализации проекта «Успешный выпускник». Организационные материалы (повестка, проект сопроводительного письма, список участников) представить в секретариат в срок до 18.00 час. 10 января 2017 г.

(срок: 13 января 2017 г.)

4. ГБОУ РТ «Республиканский центр диагностики и консультирования» (Седии Р.Ш.):

4.1. сформировать список выпускников 9-х классов, участников ГИА в форме ГВЭ (с проблемами здоровья) и представить на рассмотрение и согласование.

(срок: 11 января 2017 г.)

4.2. организовать психолого-консультационное сопровождение выпускников, проявляющих стойкое нежелание обучаться (57 детей).

(срок: постоянно).

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Тыва



О.Д. Натсак